

Przewodniczący Rady Miejskiej

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 tel. (0 91) 39 71 190, fax (0 91) 39 71 567
e-mail: rada.miejaska@wegorzyno.pl <http://www.wegorzyno.pl>

RM.0002.34.2014.MF

Węgorzyno, dnia 27 luty 2014 r.

Mieszkańcy Gminy Węgorzyno

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 31 ust. 4 Statutu Gminy Węgorzyno

zwołuję

sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Węgorzynie

na czwartek 06 marca 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie - I piętro.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Mazuro
Jan Mazuro

Materiały będące przedmiotem sesji dostępne są na stronie www.wegorzyno.pl


PORZĄDEK OBRAD
sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Węgorzynie
zwołanej na czwartek 06 marca 2014 roku na godzinę 16:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzynie

- I. Sprawy regulaminowe:
 - a) otwarcie posiedzenia, powitanie gości i stwierdzenie quorum

- II. Przedstawienie informacji ustnej nt. inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I”

- III. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących rozliczenia inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I” - druk nr 1

- IV. Zamknięcie obrad



Burmistrz Węgorzyna

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1 tel 91 39 71 563
fax 91 39 71 567

e-mail: urząd@wegorzyno.pl; <http://www.wegorzyno.pl>

Znak. B.01140.3.2014.KM

Węgorzyno, dnia 27.02.2014

Pan

Jan Mazuro

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Węgorzynie

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym wnoszę o zwołanie sesji Rady Miejskiej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie informacji ustnej nt. inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących rozliczenia inwestycji pn. „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I” – **druk nr 1**
5. Zamknięcie obrad

Do niniejszego wniosku dołączam projekt uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących rozliczenia inwestycji pn. „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I”.

BURMISTRZ
mgr Marcin K...

Uchwała Nr .../.../2014
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia marca 2014 roku

**w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących rozliczenia inwestycji
pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji
Węgorzyno – etap I”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, 1318) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje :

§1. Akceptuje się działania Burmistrza zmierzające do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ostatecznego rozliczenia inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach Aglomeracji – I etap”, a w szczególności udzielenia zlecenia prowadzenia przedmiotowej sprawy Kancelarii prawnej specjalizującej się w prowadzeniu spraw budowlano – inwestycyjnych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POD WZGLĘDEM PRAWNYM
OPINIUJE BEZ ZASTRZEŻEN
T. Werenicz
Tomasz Werenicz
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

Gmina Węgorzyno realizuje inwestycję pn. „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno – etap I” od 08.12. 2010 (data podpisania umowy z wykonawcą).

Planowany termin zakończenia realizacji upłynął 29.02.2012 roku. Prace w terenie trwały prawie do końca 2012 roku a mimo to zakres inwestycji do dnia dzisiejszego nie został wykonany.

W między czasie wykonawca EKOWARK zmienił dwukrotnie nazwę na TAHAL a następnie WATEK aby ostatecznie ogłosić upadłość. Od grudnia 2013 w imieniu i na rzecz wykonawcy działa syndyk.

Złożoną przez wykonawcę dokumentację powykonawczą na zlecenie gminy przeanalizowała firma KOMPONER. Oceniała ona zakres i skalę usterek – zarówno samej sieci, jak i przyłączy na odcinku o łącznej długości 353 mb (zbadanie całości sieci wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych) i ujawniła bardzo poważne odstępstwa od norm technicznych i wymogów prawa budowlanego, które wykluczają uruchomienie i użytkowanie sieci (wraz z przyłączami) przez mieszkańców. Potwierdził to również inspektor nadzorujący inwestycję uznając, iż na ogólną długość monitorowanego odcinka rurociągu 190,58 mb, aż 106 mb wymaga całkowitej przebudowy.

Na inwestycji był podwykonawca firma PUWiS Nowogard, która obecnie żąda od Gminy zapłaty:

- pierwszy pozew z dnia 14.12.2012 na kwotę 311.010,00zł - wyrok na niekorzyść Gminy
- drugi pozew z dnia 24.01.2014 na kwotę 509.788,00zł – Gmina udzieliła odpowiedzi
- zawiązanie do próby ugodowej na kwotę 403.091,00zł – Gmina przygotowuje odpowiedź

Z uwagi na zawiły i wielowątkowy charakter naszej inwestycji (wykonawca w upadłości, roszczenia od podwykonawcy, niewykonany zakres inwestycji, stwierdzone nieprawidłowości) zasadnym jest powierzenie przedmiotowej sprawy dla kancelarii prawnej specjalizującej się w prowadzeniu spraw budowlano – inwestycyjnych, aby uniknąć ponoszenia jeszcze raz płatności za inwestycję dla podwykonawcy (mimo, że Gmina już raz zapłaciła dla wykonawcy).

BURMISTRZ
mgr Monika Kucharska