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HARMONOGRAM  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

 
 

 

Etapy  
pracy 

 

Zakres prac 
Czas 

wykonania 

(tygodnie) 

 

Data 

zakończenia 

 

Etap I 
 
 

 

Prace wstępne 
 

1 miesiąc  
 

Wstępne czynności formalno - prawne związane z przystąpieniem do opracowania projektu zmiany studium, w tym: 
przygotowanie komunikatu w prasie, obwieszczeń i zawiadomień, skierowane do instytucji i organów właściwych do 
uzgadniania i opiniowania projektu studium o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium; 
spotkanie ze społecznością lokalną gminy w celu ustalenia potrzeb z zakresu polityki przestrzennej; 

 

 
 
 

 

Etap II 
 
 

 

Prace przedprojektowe 
 

2 miesiące  
 

1. Gromadzenie i porządkowanie wstępnej dokumentacji zmiany studium. 
2. Sporządzenie opracowań przedprojektowych oraz analiza materiałów wyjściowych i informacyjnych 
dostarczonych przez Zamawiającego  
3. Analiza merytoryczna wniosków zgłoszonych do zmiany studium  
4. Analizy i studia pomocnicze w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu zmiany studium 

 

 

 

Etap III 
 

Projekt zmiany studium 
 

4 miesiące   
 

 
1. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w Fazie II – Prace przedprojektowe 
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 2. Sporządzenie projektu zmiany studium, uwzględniającego ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa lub ustalenia programów, o których mowa w art.48 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
-prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym należy sporządzić zgodnie                
z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności:  
-ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz.U z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), 
-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu  
 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
 (Dz.U Nr 118, poz. 1233), 
-rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań  
ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298), 
- ustawą z dnia 7 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz. 1777),  
-ustawami i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do planowania i zagospodarowania  
 przestrzennego 
 

 

 
 

 

Etap IV 

 

Opiniowanie i uzgadnianie, wyłożenie do publicznego wglądu  
 

8  miesięcy 
 

1. Sprawdzenie dokumentacji zmiany studium i projektu zmiany studium przez Burmistrza Węgorzyna oraz 
wprowadzenie ewentualnych korekt i uzupełnień 

 
 

 
2. Uzyskanie od  Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opinii o projekcie zmiany studium 

 
 

3. Wprowadzenie korekt i uzupełnień zgłoszonych przez Burmistrza Węgorzyna i  Komisję Urbanistyczno-
Architektoniczną  

 
 

 
4. Ostateczna akceptacja przez Burmistrza Węgorzyna projektu zmiany studium przed uzgodnieniami  

 
 

 

5. Sporządzenie karty potwierdzeń udostępnienia projektu zmiany studium, stanowiącej listę organów i instytucji 
uzgadniających oraz przygotowanie stosownych wniosków o uzgodnienie projektu zmiany studium  

 
 

 

 
6. Uzgodnienie projektu zmiany studium z organami właściwymi do uzgadniania studium 

 
 

 

 
7. Wprowadzenie korekt i uzupełnień wynikających z uzgodnień 

 
 

 

8. Zapoznanie Burmistrza Węgorzyna  z dokumentacją uzgodnień oraz uzyskanie akceptacji Burmistrza Węgorzyna  
po wprowadzeniu uwag wniesionych przez organy i instytucje 
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 9. Opracowanie komunikatów i obwieszczeń o terminie i miejscu wyłożenia projektu zmiany studium 
do publicznego wglądu i terminie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany rozwiązaniami 

 
 

 

 
10. Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu 

 
 

 

 
11. Wnoszenie uwag 

 
 

 

 

Etap V 

 

Weryfikacja projektu zmiany studium i uchwalenie zmiany studium 
 

 
3 miesiące   

 

 

l. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do projektu zmiany studium zgłoszonych w formie uwag 

 
 
 

 

 

2. Sporządzenie listy w sprawie nieuwzględnionych uwag 

 
 
 

 

  

3. Opracowanie merytoryczne stanowiska Burmistrza Węgorzyna  w sprawie nieuwzględnionych uwag 

 
 
 

 

4. Przedłożenie przez Wykonawcę oraz sprawdzenie przez Burmistrza Węgorzyna  wersji projektu zmiany studium 
po korektach wynikających ze złożenia uwag; Akceptacja przez  Burmistrza Węgorzyna projektu stanowiska              
w sprawie nieuwzględnienia uwag 

 
 
 

 

 

5. Udział w przygotowaniu sesji, na której nastąpi uchwalenie zmiany studium 

 
 
 

 

6. Wprowadzenie zmian do projektu zmiany studium  spowodowanych koniecznością uwzględnienia przyjętej 
uchwały Rady Miejskiej  

 
 
 

 

7. Sprawdzenie i akceptacja przez Burmistrza Węgorzyna  wersji projektu zmiany studium po korektach 
spowodowanych koniecznością uwzględnienia przyjętej uchwały Rady Miejskiej  

 
 
 

 

 

8.Przedłożenie Radzie Miejskiej  do uchwalenia projektu zmiany studium wraz z dokumentacją 

 
 
 

 



 

 

 

4 

  

9. Udział w przygotowaniu sesji, na której będzie uchwalany projekt zmiany studium 

 
 
 

 

 

10. Sesja, na której będzie uchwalany projekt zmiany studium 

 
 
 

 

 

11.Ostateczne opracowanie dokumentacji zmiany studium i przekazanie Burmistrzowi Węgorzyna 

 
 
 

 

 

Wersja cyfrowa 

 

 
 
              Wykonawca:              Zamawiający:                                                       
 
 
 
 
           ..............................................................       ........................................................... 
 
 


